Perencanaan Biaya Dengan Menggunakan Perhitungan Biaya Nyata Pada Proyek Perumahan (Studi Kasus Perumahan Green Hill Residence) by Lantang, F. N. (Fharel) et al.
Jurnal Sipil Statik Vol.2 No.2, Februari 2014 (73-80) ISSN: 2337-6732 
73 
 
PERENCANAAN BIAYA DENGAN MENGGUNAKAN PERHITUNGAN 
BIAYA NYATA PADA PROYEK PERUMAHAN 
(STUDI KASUS PERUMAHAN GREEN HILL RESIDENCE) 
 
Fharel Novel Lantang 
B. F. Sompie, G. Y. Malingkas 
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado 
Email: fharellantang@ymail.com 
 
ABSTRAK 
 
Perumahan Green Hill Residence Minahasa Utara merupakan proyek dengan variasi pembangunan 
pekerjaan bisa dikatakan cukup mewah yang mengandung konsep residence yang nyaman bagi 
konsumen maupun masyarakat di sekitar kompleks perumahan. 
Metode yang dipakai dalam penyusunan perencanaan biaya adalah metode anggaran biaya nyata. 
Metode ini terdiri dari cara harga satuan (unit price), dimana volume dikalikan dengan harga satuan 
serta menjumlahkan jumlah tersebut merupakan harga kontrak dan cara harga seluruhnya (lump 
sum), dimana pembayaran sejumlah biaya yang tetap (fixed) tanpa berubah yaitu sebesar biaya 
borongan. 
Pada proses realisasi proyek konstruksi memiliki tahap perencanaan teknis sampai dokumen kontrak 
(design) dan tahap pelaksanaan nyata di lapangan (actual construction). Perencanaan pekerjaan 
desain yang detail meliputi berbagai hal seperti: penetapan program kerja , pengukuran-pengukuran 
detail, penetapan metode konstruksi dan perhitungan-perhitungan sampai selesainya dokumen untuk 
kontrak atau pelaksanaan fisik lapangan. Pada tahap pelaksanaan nyata di lapangan tempat atau site 
dari proyek, berdasarkan gambar-gambar rencana teknis dan spesifikasi teknis yang berisi uraian 
cara-cara mengerjakan dan syarat-syarat material konstruksi. Pada pelaksanaan ini untuk menyusun 
biaya nyata dapat menggunakan metode perkiraan biaya teliti diambil dari perkiraan biaya proyek 
konstruksi dapat berupa perkiraan biaya pendekatan atau kasaran dan perkiraan biaya teliti. Dari 
hasil jumlah biaya pelaksana proyek dengan jumlah biaya nyata maka didapat nilai keuntungan 
kontraktor pelaksana adalah : Rp. 15,728,818.46 
 
Kata kunci: biaya nyata, metode anggaran biaya, perencanaan biaya 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Perencanaan dan biaya adalah meren-
canakan sesuatu dalam bentuk faedah dalam 
penggunaannya, beserta besar biaya yang 
diperlukan dan susunan-susunan pelaksanaan 
dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan 
kerja dalam bentuk teknik. 
Biaya merupakan harga dari bangunan yang 
dihitung secara cermat dan telilti serta memenuhi 
syarat. Biaya pada setiap bangunan akan 
berbeda-beda di masing-masing kota lainnya, 
disebabkan harga bahan dan upah.  
Dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, 
perencanaan biaya merupakan fungsi yang paling 
pokok dalam mewujudkan tujuan proyek seperti 
halnya kesesuaian biaya, waktu dan mutu perlu 
dilakukuan secara terpadu dan menyeluruh, 
terlebih khusus dalam hal biaya diperlukan untuk 
bahan dan upah. 
Banyak diantara para pelaksana (kontraktor) 
proyek yang mengabaikan kegunaan perhitungan 
biaya yang nyata dan kurang memanfaatkannya 
dalam pekerjaan baik menyangkut waktu, mutu, 
dan biaya. 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan biaya nyata berdasarkan kontrak 
kerja dan data lainnya dari proyek tersebut dan 
memberikan nilai keuntungan pada kontraktor 
pelaksana. 
 
 
LANDASAN TEORI 
 
Pengertian Dasar Konstruksi  
Istilah constructie dalam bahasa Belanda 
artinya struktur atau konstruksi, misalnya 
konstruksi kap baja, konstruksi jembatan beton, 
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konstruksi jembatan rangka baja, konstruksi 
jembatan kayu, konstruksi jalan raya, konstruksi 
jalan layang, konstruksi stadion olahraga, 
konstruksi menara, konstruksi dermaga, 
konstruksi turap, konstruksi bendungan, 
konstruksi terowongan, konstruksi lapangan 
terbang, dll. Sedangkan construction dalam 
bahasa Inggris artinya pembangunan. Jadi, 
construction management system berarti sistem 
manajemen pembangunan. 
 
Pengertian Manajemen Konstruksi 
Manajemen konstruksi adalah suatu proses 
manajemen untuk pelaksanaan konstruksi dalam 
rangka untuk mencapai sasaran, dalam bentuk 
produk konstruksi secara rasional, efisien, dan 
efektif. Manajemen konstruksi adalah suatu cara 
untuk mengelola pelaksanaan proyek dimana 
tahapan pelaksanaan diperlukan sebagai satu 
kesatuan sistem membangun.  
Manajemen konstruksi adalah suatu proses 
pengelolaan pekerjaan pelaksanaan pemba-
ngunan fisik yang ditangani secara multi disiplin 
dimana tahapan-tahapan persiapan perencanaan 
perancangan, pelaksanaan pekerjaan, dan 
penyerahan pengoperasiannya diperlukan 
sebagai suatu sistem yang terpadu dengan tujuan 
untuk mencapai hasil yang optimal dalam aspek 
memperkecil biaya dan mempertahankan 
kualitas proyek (Tarore dan Mandagi, 2006). 
 
Unsur-unsur Pengelola Konstruksi  
Pemberi Tugas atau Pemilik 
Pemberi tugas atau pemilik sebagai 
pemrakarsa proyek konstruksi dapat berasal dari 
kalangan swasta atau pejabat yang mewakili 
daerah. Dalam organisasi proyek konstruksi, 
pemberi tugas umumnya duduk sebagai 
pemimpin proyek atau manajer proyek, khusus 
untuk proyek-proyek pemerintah dapat pula 
bertindak selaku pemimpin bagian proyek. 
Karena didalam proyek konstruksi produsen dan 
konsumen hubungan langsung, maka pemberi 
tugas harus menyadari bahwa kedudukan 
manajernya berada dalam sistem, bukan diluar 
sistem. Sehingga peraturannya tidak saja 
bertindak selaku fasilitator karena proses 
konstruksi berlangsung diwilayah kekuasaanya, 
akan tetapi sekaligus juga sebagai motivator dan 
katalisator dalam rangka mengupayakan agar 
keseluruhan sistem manajemen dapat 
menghasilkan kelancaran yang efisien dan 
efektif. 
 
Kontraktor atau Pemborong  
Kontraktor utama harus mengatur dan 
memelihara komunikasi dengan pihak-pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan suatu proyek 
konstruksi seperti: pemberi tugas, konsultan, 
pemasok bahan, masyarakat umum, dampak 
lingkungan, sub-kontraktor, serikat pekerja, 
bank dan asuransi, pekerja, dewan direksi, 
pengelola teknis proyek, pemerintah daerah, 
dan lain sebagainya. 
 
Perencanaan Anggaran Biaya 
Yang dimaksud dengan Perencanaan dan 
Biaya ini adalah merencanakan sesuatu dalam 
bentuk faedah dalam penggunaannya, beserta 
besar biaya yang diperlukan dan susunan-
susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi 
maupun pelaksanaan kerja dalam bentuk teknik. 
Perencanaan biaya suatu bangunan atau 
proyek ialah perhitungan biaya yang diperlukan 
untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan bangunan dan 
proyek tersebut. 
Perencanaan biaya nyata/aktual adalah 
proses perhitungan volume pekerjaan, harga dari 
berbagai macam bahan dan pekerjaan pada suatu 
bangunan atau proyek bedasarkan data-data 
yang sebenarnya. 
Kegiatan perencanaan merupakan dasar 
untuk membuat sistem pembiayaan dari jadwal 
pelaksanaan konstruksi, untuk meramalkan 
kejadian pada suatu bangunan atau proyek, 
berdasarkan data-data yang sebenarnya. 
Kegiatan perencanaan dilakukan dengan 
terlebih dahulu mempelajari gambar rencana dan 
spesifikasi. Bedasarkan gambar rencana, dapat 
diketahui kebutuhan material yang nantinya 
akan digunakan. Perhitungan dapat dilakukan 
secara teliti dan kemudian ditentukan harganya. 
Dalam melakukan kegiatan perencanaan, 
seseorang perencana harus memahami proses 
konstruksi secara menyeluruh, termasuk jenis 
dan kebutuhan alat karena faktor tersebut dapat 
mempengaruhi biaya konstruksi. Hal lain yang 
ikut mengkontribusi biaya adalah: 
• Produktivitas Tenaga Kerja 
• Kesediaan materil 
• Ketersediaan peralatan 
• Cuaca 
• Jenis kontrak 
• Masalah kualitas 
• Etika  
• Sistem pengendalian 
• Kemampuan manajemen 
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Secara umum dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
 
 
 
Anggaran biaya merupakan harga dari 
bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat, 
dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada 
bangunan yang sama akan berbeda-beda 
dimasing-masing daerah, disebabkan karena 
perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. 
Sebagai contoh, misalnya harga bahan dan upah 
tenaga kerja di Manado berbeda dengan harga 
bahan dan upah tenaga kerja di Surabaya, 
Bandung, Jakarta, Balikpapan, dan Padang. 
 
 
 
Gambar 1 Tahap Penyusunan Rencana Anggaran 
Biaya 
 
Analisa Bahan dan Upah 
Didalam perhitungan analisa bahan dan 
upah ini, dipergunakan harga satuan bahan dan 
upah borongan yang terdapat dipasaran sesuai 
dengan hasil survey harga yang dilakukan atas 
referensi dari perusahaan/kontraktor pelaksana 
sebagai tempat pengambilan bahan dan materil 
yang dipergunakan. Hal ini dilakukan agar harga 
yang digunakan adalah harga nyata. Adapun 
rumus harga satuan pekerjaan dapat dilihat pada 
Gambar 2.  
 
Analisa Bahan  
Analisa bahan suatu pekerjaan adalah 
menghitung banyaknya/volumenya masing-
masing bahan, serta besarnya biaya yang 
dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. 
 
Analisa Upah Borongan 
Yang dimaksud dengan analisa upah suatu 
pekerjaan adalah analisa upah yang sudah 
ditetapkan harga upah borongan oleh kontraktor 
atau tiap jenis pekerjaan (item) per m1, m2, m3, 
dan LS harga upah borongan. 
 
 
 
Gambar 2 Skema Harga Satuan Pekerjaan 
 
Bestek 
Bestek berasal dari bahasa belanda yang 
berarti pengaturan dan syarat-syarat pelaksanaan 
suatu pekerjaan bangunan atau proyek. Jadi 
bestek adalah suatu peraturaan yang mengikat, 
yang diuraikan terperinci perihal pekerjaan yang 
akan dilaksanakan dan persyaratan-persyaratan 
bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. 
 
Gambar Bestek 
Gambar bestek adalah gambar lanjutan dari 
uaraian gambar pra rencana, dan gambar detail 
dasar dengan skala (PU = Perbandingan Ukuran) 
yang lebih besar. Gambar bestek merupakan 
lampiran dari uraian dan syarat-syarat (bestek) 
pekerjaan. Gambar bestek dan bestek merupakan 
kunci pokok (tolak ukur) baik dalam menentukan 
kualitas dan skop pekerjaan, maupun dalam 
menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini mengambil lokasi di proyek 
Perumahan Green Hill Residence, jalan raya 
Ring Road, Minahasa Utara. Sebelum 
pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu 
survey awal lokasi untuk mengetahui situasi dan 
kondisi lokasi. 
 
Bagan Alir Penelitian 
Bagan alir penelitian diperlihatkan pada 
Gambar 4. 
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Gambar 3. Bagan Alir Penelitian 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Rencana Anggaran Biaya Nyata 
 
No Uraian Pekerjaan  Vulume Satuan 
Harga Jumlah Harga 
Satuan (Rp) (Rp) 
I. PEKERJAAN PERSIAPAN         
1. Pasangan Bouwplank 58.00 M 57,470.00 3,333,260.00 
        Total 3,333,260.00 
II. PEK. TANAH         
1. Pek. Galian Tanah Pondasi 47.04 M³ 45,000.00 2,116,800.00 
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No Uraian Pekerjaan  Vulume Satuan 
Harga Jumlah Harga 
Satuan (Rp) (Rp) 
2. Pek. Urugan Tanah Kembali  10.90 M³ 11,520.00 125,568.00 
3. Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai  13.76 M³ 87,000.00 1,197,120.00 
4. Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi  4.70 M³ 87,000.00 408,900.00 
5. Pek. Urugan Pasir dibawah Lantai  3.93 M³ 123,000.00 483,390.00 
        Total 4,331,778.00 
III.  PEKERJAAN BETON DAN PONDASI JALUR         
1. Pek. Pas Batu Kosong 13.44 M³ 208,150.00 2,797,536.00 
2. Pek. Pondasi Batu Kali campuran 1:4 18.00 M³ 685,900.00 12,346,200.00 
3. Pek. Cor Lantai 1 : 3 : 5 t= 5cm 3.54 M³ 742,825.00 2,629,600.50 
4. Pek. Sloof Beton 15/20 cm camp 1:2:3  2.88 M³ 2,300,957.50 6,626,757.60 
5. Pek. Kolom Beton 11/11 cm camp 1:2:3 4.20 M³ 2,405,507.50 10,103,131.50 
6. Pek. Kolom 14/25 camp 1:2:3 0.71 M³ 2,405,507.50 1,707,910.33 
7. Pek. Plat Beton tbl 7 cm camp 1:2:3 0.42 M³ 2,405,507.50 1,010,313.15 
8. Pek. Ring Balok 11/14 cm 1:2:3 1.71 M³ 2,406,707.50 4,115,469.83 
9. Pek. Talang Beton tbl 10 cm camp 1:2:3 0.63 M³ 2,406,707.50 1,516,225.73 
10. Pek. Balok 11/25 cm camp 1:2:3 0.27 M³ 2,406,707.50 649,811.03 
11. Pek. Pilar Beton Muka Fascade 0.68 M³ 2,406,707.50 1,636,561.10 
12. Pek. Meja Beton 0.18 M³ 2,405,507.50 432,991.35 
13.       Total 45,572,508.10 
            
IV. PEKERJAAN PASANGAN BATA, PLESTERAN, ACIAN         
1. Pek. Pasangan Batu Bata camp 1 : 4  216.88 M² 97,687.50 21,186,465.00 
2. Pek. Plesteran camp 1 : 4 454.02 M² 33,230.00 15,087,084.60 
3. Pek. Waterprofing 1.00 Ls 89,750.00 89,750.00 
4. Pek. Acian dinding 454.02 M² 28,040.00 12,730,720.80 
        Total 49,094,020.40 
V. PEKERJAAN PELAPIS DINDING, LANTAI         
1. Pek. Pasangan keramik 30/30   M² 121,012.00 0.00 
2. Pek. Pasangan keramik 30/30 Kulit Jeruk   M² 123,012.00 0.00 
3. Pek. Pasangan keramik 40/40  50.39 M² 126,012.00 6,349,744.68 
4. Pek. Pasangan keramik 40/40 Kulit Jeruk 6.00 M² 127,262.00 763,572.00 
5. Pek. Pasangan Dinding Keramik 20 x 40 16.44 M² 138,770.00 2,281,378.80 
6. Pek. Lantai Keramik 20 x 20 Kulit Jeruk 5.40 M² 155,262.00 838,414.80 
        Total 10,233,110.28 
 
VI. 
 
PEKERJAAN ATAP         
1. Pek. Rangka Atap Baja Ringan 45.00 Ls 181,680.00 8,175,600.00 
2. Pek. Penutup Atap 45.00 LS 59,214.22 2,664,640.00 
        Total 10,840,240.00 
VII.  PEKERJAAN PLAFOND DAN LIST         
1. Pek. Plafond Gypsum 49.00 M² 94,500.00 4,630,500.00 
2. Pek. List Profil Gypsum 54.90 M 20,266.26 1,112,617.50 
        Total 5,743,117.50 
VIII. PEKERJAAN PINTU,JENDELA,KACA DAN PENGGANTUNG         
1. Pek. Pintu Besi Hollow 4cm 1.00 Bh 6,180,000.00 6,180,000.00 
2. Pek. Kusen Pintu Ky. Kls. II 0.60   6,180,000.00 3,732,720.00 
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No Uraian Pekerjaan  Vulume Satuan 
Harga Jumlah Harga 
Satuan (Rp) (Rp) 
3. Pek. Daun Pintu Ky.Kls.II (P1) 1.00 Bh 425,000.00 425,000.00 
4. Pek. Daun Pintu Tripleks Ky.Kls.II (P2) 3.00 Bh 203,400.00 610,200.00 
5. Pek. Daun Pintu Rangka Kayu Panel(P3) 1.00 Bh 480,000.00 480,000.00 
6. Pek. Bingkai Jendela Kayu Kls II 8.00 Bh 362,000.00 2,896,000.00 
7. Pek. Bingkai Ventilasi Kayu Kls II   Bh 0.00 0.00 
8. Pek. Pasang kunci tanam pintu utama 1.00 Bh 155,600.00 155,600.00 
9. Pek. Pasang kunci tanam pintu penghubung 3.00 Bh 164,360.00 493,080.00 
10. Pek. Pasang kunci tanam kamar mandi 1.00 Bh 145,300.00 145,300.00 
11. Pek. Pasang pegangan pintu / door holder 1.00 Bh 128,000.00 128,000.00 
12. Pek. Pasang engsel pintu 18.00 Bh 44,400.00 799,200.00 
13. Pek. Pasang engsel jendela 22.00 Bh 29,600.00 651,200.00 
14. Pek. Pasang kait angin 12.00 Bh 29,400.00 352,800.00 
15. Pek. Pasang tarikan jendela 12.00 Bh 24,600.00 295,200.00 
16. Pek. Pasang grendel jendela dan ventilasi 12.00 Bh 19,600.00 235,200.00 
17. Pek. Pasang expanolet 2.00 Bh 84,000.00 168,000.00 
18. Pek. Pasang kaca 5mm 4.77 M² 226,800.00 1,081,836.00 
        Total 18,829,336.00 
IX. PEKERJAAN PENGECATAN         
1. Pek. Pengecatan Tembok 454.02 M² 26,770.00 12,154,115.40 
2. Pek. Pengecatan Plafond & List Profil 59.50 M² 29,250.00 1,740,375.00 
3. Pek. Pengecatan Kusen, Pintu & Jendela 76.54 M² 28,010.00 2,143,885.40 
4. Pek. Waterprofing 6.00 Ls 83,750.00 502,500.00 
        Total 16,540,875.80 
X. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL         
1. Box Panel 1.00 Set 140,000.00 140,000.00 
2. Lampu Pijar 15 watt + vetteng 6.00 Bh 50,000.00 300,000.00 
3. Lampu Kotak 25 watt + vetteng 6.00 Bh 160,000.00 960,000.00 
4. Lampu Downlight SL=E 1 x 8 watt + veteng tanam 3.00 Bh 50,000.00 150,000.00 
5. Saklar Tunggal 3.00 Bh 17,500.00 52,500.00 
6. Saklar Ganda 4.00 Bh 15,000.00 60,000.00 
7. Stop Kontak 5.00 Bh 20,000.00 100,000.00 
8. Stop Kontak AC 6.00 Bh 45,000.00 270,000.00 
9. Lampu Tanam 1.00 Bh 230,000.00 230,000.00 
10. Lampu Pilar 1.00 Bh 300,000.00 300,000.00 
11. Exhaust Fan 1.00 Bh 200,000.00 200,000.00 
12. Instalasi Listrik ( pipa + kabel ) 23.00 Ttk 120,000.00 2,760,000.00 
        Total 5,522,500.00 
XI. PEKERJAAN PLUMBING AIR BERSIH DAN KOTOR         
1. Pek. Pasang Wastafel TOTO 1.00 Bh 1,002,500.00 1,002,500.00 
2. Pek. Pasang Closed duduk TOTO 1.00 Bh 1,790,000.00 1,790,000.00 
3. Pek. Pasang Mata Keran 4.00 Bh 109,675.00 438,700.00 
4. Pek. Pasang Floor Drain 1.00 Bh 39,600.00 39,600.00 
5. Pek. Pasang Zet Shower 2.00 Bh 134,675.00 269,350.00 
6. Pek. Pasang Closed Jongkok 1.00 Bh 142,375.00 142,375.00 
7. Pek. Pasang tempat Sabun 1.00 Bh 49,600.00 49,600.00 
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No Uraian Pekerjaan  Vulume Satuan 
Harga Jumlah Harga 
Satuan (Rp) (Rp) 
8. Kitchen zink 1.00 Bh 120,000.00 120,000.00 
        Total 3,852,125.00 
XII. PEKERJAAN AIR BERSIH         
1. Pek. Pasangan pipa PVC type AW ø 3/4 + Acc 10.00 M 26,340.00 263,400.00 
2. Pek. Pasangan pipa PVC type AW ø 1/2 + Acc 26.50 M 21,540.00 570,810.00 
        Total 834,210.00 
XIII. PEKERJAAN AIR BEKAS DAN KOTOR         
1. Pek. Pasangan pipa PVC type AW ø 2 + Acc 3.10 M 42,780.00 132,618.00 
2. Pek. Pasangan pipa PVC type AW  ø 3 + Acc 5.00 M 55,680.00 278,400.00 
3. Pek. Pasangan pipa PVC type AW  ø 4 + Acc 5.00 M 41,760.00 208,800.00 
        Total 619,818.00 
XIV. PEKERJAAN SEPTICK TANK DAN RESAPAN         
1. Galian Tanah 3.69 M³ 42,000.00 154,980.00 
2. Pasangan batu-bata csamp 1 : 4 9.65 M² 116,312.50 1,122,415.63 
3. Plesteran camp 1 : 4 19.49 M² 33,230.00 647,652.70 
4. Beton tumbuk tbl. 5 cm 0.32 M³ 493,825.00 158,024.00 
5. Pekerjaan Beton Bertulang 0.23 M³ 2,154,152.00 495,454.96 
        Total 2,578,527.29 
XV. PEKERJAAN RUANG LUAR         
1. Profil garis pada dinding 30.25 M² 50,000.00 1,512,500.00 
2. Pot bunga 0.29 M³ 493,825.00 143,209.25 
3. Bak sampah 0.13 M³ 493,825.00 64,197.25 
4. Rabat Beton + Carport 0.08 M³ 493,825.00 39,506.00 
5. Leuvel Beton ( Kanopi Beton ) 0.69 M³ 2,399,425.00 1,655,603.25 
6. Pembuatan tempat lampu, no rumah dan assesoris 1.00 Unit 850,000.00 850,000.00 
        Total 4,265,015.75 
TOTAL 182,190,442.12 
 
Rekapitulasi  Anggaran  Biaya Nyata  
 
No Uraian Pekerjaan Jumlah (RP) 
I. PEKERJAAN PERSIAPAN 3,333,260.00 
II. PEKERJAAN TANAH 4,331,778.00 
III. PEKERJAAN BETON DAN PONDASI JALUR 45,251,583.25 
IV. PEKERJAAN PASANGAN BATA,PLESTERAN,ACIAN 51,371,260.40 
V. PEKERJAAN PELAPIS DINDING, LANTAI 10,233,110.28 
VI. PEKERJAAN ATAP 10,840,240.00 
VII. PEKERJAAN PLAFOND DAN LIST 5,743,117.00 
VIII. PEKERJAAN PINTU,JENDELA,KACA DAN PENGGANTUNG 18,701,336.00 
IX. PEKERJAAN PENGECATAN 16,540,875.00 
X. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL 5,522,500.00 
XI. PEKERJAAN PLUMBING AIR BERSIH DAN KOTOR 3,660,150.00 
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No Uraian Pekerjaan Jumlah (RP) 
XII. PEKERJAAN AIR BERSIH 834,210.00 
XIII. PEKERJAAN AIR BEKAS DAN KOTOR 619,818.00 
XIV. PEKERJAAN SEPTICK TANK DAN RESAPAN 2,578,527.29 
XV. PEKERJAAN RUANG LUAR 4,265,015.75 
      
  TOTAL 182,190,442.12 
  DIBULATKAN 182,190,000.00 
 
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya oleh pelaksana pada proyek 
rumah tinggal tipe 60 di perumahan Green Hill 
Residance dengan hasil perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya berdasarkan perhitungan biaya 
nyata adalah:  
 
 
 
 
 
1.  Biaya yang digunakan oleh pelaksana adalah: 
Rp 197.919.260,58 
2. Biaya berdasarkan perhitungan biaya nyata 
adalah: Rp 182.190.442.12, 
3. Dari hasil jumlah biaya pelaksanaan proyek 
dengan jumlah biaya nyata maka didapat nilai 
keuntungan kontraktor pelaksana adalah:  
Rp 15.728.81846 
,
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